



УТВЕРЖДАЮ

Директор МОБУ СОШ с.Зирган

Ахтямова Л.Х.

2019г.

**Дорожная карта первоочередных действий по созданию
и функционированию в МОБУ СОШ с.Зирган муниципального района
Мелеузовский район РБ Центра образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственное лицо
1	- Создание рабочей группы - Утверждение Положения о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОБУ СОШ с.Зирган	Приказ	Апрель	Руководитель центра Девяткин А.В.
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ	Апрель	Руководитель центра Девяткин А.В.
3	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Письмо МО РБ	Апрель	Руководитель центра Девяткин А.В.
4	Согласование типового проекта зонирования Центра	Письмо МО РБ	Апрель	Руководитель центра Девяткин А.В.
5	Согласование перечня оборудования Центра	Письмо МО РБ	Апрель	Руководитель центра Девяткин А.В.
6	Разработка проекта штатного расписания Центра	Приказ	Апрель	Руководитель центра Девяткин А.В.
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и	Мониторинг Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки	Апрель - июнь	Руководитель центра Девяткин А.В., учителя информатики, технологии, ОБЖ, педагоги дополнительного образования

	основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: • Анализ и подбор кадрового состава Центра • Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» • Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	кадров		
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: • подготовка технического задания согласно перечню оборудования; • объявление конкурсных закупочных процедур; • проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Май - август	Ахтямова Л.Х. – директор; Руководитель центра Девяткин А.В.
9	• разработка и утверждение учебных планов с учётом функционирования Центра; • разработка и утверждение	Рабочие программы КТП	Апрель - август	Девяткин А.В. - заместитель директора по УР, руководитель

	рабочих программ и календарно-тематического планирования учебных предметов, курсов, кружков; составление и утверждение расписания уроков и внеурочной деятельности на базе Центра	Расписание уроков Расписание внеурочной деятельности		центра «Точка роста»; Кузнецова И.А. - заместитель директора по ВР; Резяпова Ю.Р. – заместитель директора по УР, педагог центра; Педагоги центра
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении обучающихся	Сентябрь	Руководитель центра Девяткин А.В.
11	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь	Руководитель центра Девяткин А.В.

Директор МОБУ СОШ с.Зирган



Ахтямова Л.Х.